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	Van de fractie (Aad van Tongeren, 7 december 2006) 

	


	Architectenkeuze stadskantoor/station loopt uit de rails 



Het kiezen van een architect voor een nieuw stadskantoor/station had een eerste mijlpaal in het bouwen van de spoortunnel moeten zijn. Maar het blijkt een proces vol onaangename verrassingen. Een tussenstand sinds september:

· Verrassing één (september 2006): de gemeenteraad mag niet meebeslissen over het programma van eisen en mag niet meedoen bij het kiezen van een architect; 

· Verrassing twee (oktober 2006): vier architecten hebben een ontwerp gemaakt. Eén daarvan zou de winnaar moeten zijn. De selectieprocedure leidde tot twee winnaars; 

· Verrassing drie (november 2006): drie van de vier architecten zijn het niet eens met de beslissingen van de gemeenten en stappen naar de rechter met een kort geding. Wethouder Vuijk: “Wij zien de procedures met vertrouwen tegemoet.” 

· Verrassing vier (december 2006): een week voor de eerste rechtszitting trekt de gemeente alle beslissingen in. Men wil de hele beoordelingsprocedure over doen. Kennelijk is het vertrouwen in de juridische procedures toch wat minder groot. 

Bij dit laatste besluit dringen zich een aantal vragen op:

1. Als je dezelfde selectiecommissie met dezelfde personen volgens dezelfde criteria dezelfde projecten laat beoordelen, zul je dezelfde uitkomst krijgen. Wat is dan de zin van het overdoen van de beoordeling van de ontwerpen? Zijn er dan toch dingen niet goed gegaan bij de oorspronkelijke beoordeling? 

2. Toen de selectiecommissie de ontwerpen beoordeelde, kende de leden de uitslag van het internetpanel onder de inwoners nog niet. De inwoners hebben een voorkeur voor het wat klassiekere ontwerp van Sjoerd Soeters. Er is een risico dat de selectiecommissie deze uitslag - bewust of onbewust - in haar beoordeling laat meewegen. 

Volgens de oorspronkelijke planning had in september een architect gekozen moeten zijn. Van een goed georganiseerd proces is allang geen sprake meer. Je kunt je afvragen of het spoorzoneproject niet een maatje te groot is voor Delft. Voor het CDA is de spoorzone één van de projecten die we met extra aandacht volgen. Vooral omdat het risico voor overschrijdingen geheel bij de gemeente ligt. 
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